

各位

令和4年9月15日

地域生活サポートセンター
びぼっと支倉
管理者 佐藤 秋男
<公印省略>

びぼっと支倉 大規模改修工事 工期延期のお知らせ

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より当事業の運営にご理解ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

さて、びぼっと支倉は青葉区支倉町の旧やまびこホーム(公共施設)において、相談支援事業「とびら」及び日中一時支援事業「だいち」を運営しております。

仙台市の方で、長寿命化を目的とした大規模改修工事(隣接する支倉保育所を含む)を、今年度着工を予定しておりました。しかし、昨今の世界情勢により、建設資材の価格高騰などの影響から着工の目途が立たず、今年度の計画を断念し、1年程度大幅に延期することになりました。

皆様にはご心配をお掛けし申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願いいたします。

問い合わせ先

びぼっと支倉

管理者 佐藤秋男

022-261-3664